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WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu ……………………… r. w Działdowie, pomiędzy  

Gminą-Miasto Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12, NIP: 5711602078, 

REGON: 130377860, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………… 

zwanym dalej „Inżynierem” lub „Inżynierem Kontraktu” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja  przestrzeni publicznej i nadanie 

nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie”, została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Inżyniera 

Kontraktu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja  

przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” 

zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz złożoną ofertą. 

§ 2 

Zamawiający powierza Wykonawcy zarządzanie, koordynowanie, rozliczanie, kontrolę  

i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1, w celu wykonania 

zadania zgodnie z dokumentacją projektową oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w 

umowie z Wykonawcą robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania 

od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i 

kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania 

inwestycyjnego. 

§ 3 

1. Do ogólnych obowiązków Inżyniera, w szczególności należy: 

1) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa 

i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu, 

3) działanie we współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym i na rzecz 

Zamawiającego w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.  

4) analiza i wsparcie prawne w zakresie realizacji zadania. 

2. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inżynier jest upoważniony 

i zobowiązany do: 
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1) akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przedłożonego 

przez Wykonawcę robót budowlanych, 

2) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu 

istniejącego z dokumentacja projektową oraz oceny ryzyka wprowadzenia zmian 

na etapie prowadzenia prac, 

3) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego 

zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie 

zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, w tym 

zaproponowania osoby pełniącej funkcję koordynatora inspektorów nadzoru  

(Kierownika Projektu). 

3. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inżynier jest upoważniony i zobowiązany 

do: 

1) obecności Kierownika Projektu na terenie budowy przez okres trwania zadania 

inwestycyjnego, nie rzadziej niż raz w tygodniu, zgodnie z częstotliwością wskazaną 

w ofercie. 

2) ustalenia harmonogramu pracy inspektorów branżowych zgodnie z harmonogramem 

prac wykonawcy, 

3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów 

nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane i warunkami pozwolenia na 

budowę i pozwolenia konserwatora zabytków oraz zgodnie z treścią umowy, 

4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim. 

Inżynier nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, 

w tym nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu 

Zamawiającego, w szczególności rodzących po stronie Zamawiającego zobowiązania 

finansowe. Nie jest również upoważniony do ostatecznej akceptacji zmian projektowych, 

5) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały 

i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub 

przygotowywane do wbudowania, 

6) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy, 

7) kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych 

materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (STWiOR), 

dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich 

atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp., 

8) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania lub zwiększenia kosztów, tak aby Zamawiający mógł podjąć właściwą 

decyzje w danej sytuacji, 

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 

i utrzymania porządku na terenie budowy, 

10) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących Kontraktu, po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, 
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11) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu (w zależności od potrzeb), 

12) kontroli wykonywania robót budowlanych zgodnie z zasadami i przepisami BHP, 

13) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub nie posiada wymaganych 

uprawnień lub nie wykonuje prawidłowo i należycie swojej pracy, 

14) organizowania oraz przewodniczenia co najmniej comiesięcznym Radom Budowy 

dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, 

Inżynier, Zamawiający, Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i 

przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 6 dni, 

15) organizowania według potrzeb narad technicznych oraz sporządzania protokołów 

z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, 

w terminie 3 dni od dnia narady, 

16) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania 

i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji inwestycji oraz potwierdzania faktur przejściowych pod względem ich 

zgodności z faktycznie wykonanym zakresem prac w niej ujętych, 

17) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 

18) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót, 

19) zatwierdzania i opiniowania opracowań (w tym m. in.: projektów wykonawczych, 

badań, rysunków technicznych, propozycji zmian w dokumentacji, dokumentacji 

powykonawczej)  dostarczanych przez Wykonawcę budowy po uprzednim uzyskaniu 

opinii Nadzoru Autorskiego, 

20) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu z udziałem 

przedstawicieli Zamawiającego, 

21) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

22) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad, 

23)  przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do 

odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót, 

24) sprawdzenia i akceptowania przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy 

robót dot. ilości i wartości wykonanych robót, 

25) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót, 

26) nadzorowanie wykonania umowy zgodnie z dokumentacją projektową i umową 

z Wykonawcą robót, 

27) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 

budowy, 
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28) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

rzeczoznawcę. Koszt ekspertyz pokrywa w całości Inżynier, 

29) sprawdzenia prawidłowości wystawionych faktur przejściowych i faktury końcowej 

w zakresie kwoty do zapłaty, 

30) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 

31) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 

32) załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich, wywołanych realizacją 

Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

33) sporządzenia protokołu odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, 

34) prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy, 

35) składania kwartalnych raportów z postępu prac Wykonawcy oraz czynności 

wykonanych przez Inżyniera Kontraktu w okresie objętym raportem. Raporty stanowią 

załącznik do faktury wystawionej przez Inżyniera, 

36) ustalenia zakresu ewentualnych robót zamiennych, ich kosztorysowania i wykazania 

różnic, i opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót 

z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. 

4. Wnioskowanie do Zamawiającego o: 

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 

2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie, 

3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót i jest zgodna z postanowieniami 

umowy i SIWZ, 

4) zlecenie wykonania robót nieobjętych umową, których realizacja okaże się niezbędna, 

a które zostały określone w art. 144 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5) zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji 

przedstawionego przez Wykonawcę Robót i jego zmian. 

5. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera należeć 

będzie: 

1) dokonanie odbioru końcowego, przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej 

niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie 

protokołów odbioru robót, 

2) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

3) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów, 

4) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 

dokumentów PT,OT i książki obiektu, 

5) sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań, 

6) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, 

7) uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 

8) organizowanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie 

obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót, 
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9) sporządzenie ostatecznego raportu z wykonania umowy Inżyniera Kontraktu, nie później 

niż w terminie 30 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, 

10) Nadzór i sprawozdawczość w okresie gwarancji: 

Okres gwarancji dla robót budowlanych objętych Projektem wynosić będzie … 

miesięcy od zakończenia i zatwierdzenia protokołu końcowego odbioru robót, 

z zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji Inżynier będzie raz 

na kwartał dokonywał przeglądów gwarancyjnych i sporządzał pisemne raporty dla 

Zamawiającego, a w pozostałym okresie, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu prowadzi w tym okresie sprawozdawczość. Koszt nadzoru w okresie 

gwarancji (szacunkowy ryczałt) winien być ujęty w cenie ofertowej i zostanie uiszczony 

Inżynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury, którą Inżynier 

Kontraktu złoży po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym robót. 

6. W przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją 

projektową, SIWZ i zapisami umowy z Wykonawcą, Inżynier jest upoważniony 

i zobowiązany do: 

1) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania 

takich robót, 

2) przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale przedstawicieli 

Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy Robót, 

zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych 

w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót, 

3) przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie 

tych robót; zakres i wartość robót każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji 

Zamawiającego, 

4) wydania polecenie wykonania robót wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego; uzasadnione roboty  Zamawiający będzie traktował jako zamówienie 

dodatkowe zgodnie z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Do obowiązków Inżyniera należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących 

raportów: 

1) Raport kwartalny - Inżynier w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału 

przedłoży Zamawiającemu „Raport kwartalny” wyszczególniający wykonane przez 

Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie 

robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących 

problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał 

w szczególności: 

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym 

harmonogramem, 

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

e) fotografie dokumentujące postęp robót, 

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowe, 
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g) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia. 

2)  Raport końcowy - Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier 

przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót 

dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa 

budowlanego. Inżynier Kontraktu, w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego inwestycji 

przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, (w 3 egz.) który będzie zawierał: 

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty 

umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót, 

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, 

c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera 

Kontraktu, 

e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: 

sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, 

instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty 

i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia 

jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne 

do sporządzenia dokumentów PT, OT , książki obiektu itp. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 

Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne i będą służyły 

prawidłowej realizacji umowy (Kontraktu) i służyły zabezpieczeniu interesów 

Zamawiającego.  

9. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, 

zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy (Kontraktu). 

10. Na każdym etapie realizacji Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc 

w zakresie zarządzania Kontraktem. 

11. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 7 należy przekazywać do Zamawiającego w wersji 

drukowanej i elektronicznej. 

12. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający przekaże Inżynierowi kopie następujących dokumentów: 

2) Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę i Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekt aranżacji. 

3) Umowę o roboty budowlane. 

4) Ofertę Wykonawcy Robót. 

5) Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane w tym 

decyzję o pozwoleniu na budowę oraz decyzję zmieniającą decyzję o pozwoleniu 

na budowę, uzgodnienia konserwatora. 

6) Inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje 

o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 

i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy. 
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§ 4 

1. Termin wykonania usługi rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy i trwa do dnia upływu 

gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych. 

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: 

1) do dnia 10.12.2019 r. Inżynier zobowiązany jest do wykonywania wszystkich 

obowiązków określonych w § 3 ust. 1-4 oraz ust. 5-11 umowy, 

2) po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, w okresie gwarancji i rękojmi 

za wady, udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Inżynier zobowiązany jest do 

wykonywania obowiązków określonych w § 3 ust. 5. 

3. Okres wykonania usługi ulega przedłużeniu w przypadku, gdy zachodzi konieczność 

przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i dokonania stosownych odbiorów, w 

tym przypadku terminy określone w ust. 2 ulegają zmianie o czas przedłużenia realizacji 

robót budowlanych. 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą rozliczenia za wykonanie całego przedmiotu 

umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ………………………. zł brutto,  

(słownie: ………………………………………………………………..).  

Kwota netto wynosi: …………. zł, (słownie: ……………………………………………...). 

2. Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 płatne będzie na podstawie faktur 

przejściowych i końcowej wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiana dla płatnika: Gmina-Miasto 

Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12, NIP: 5711602078. Inżynier Kontraktu 

wystawiając fakturę ma obowiązek powoływać się w jej treści na numer umowy nadany 

przez Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Inżyniera Kontraktu nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia otrzymania Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji 

Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac Inżyniera Kontraktu podlega 

akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zmian w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym prac Inżyniera Kontraktu, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do 

uaktualniania go i przedkładania do ponownej akceptacji Zamawiającemu.  

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac Inżyniera Kontraktu Inżynier zobowiązany 

jest wskazać termin płatności faktur przejściowych wraz z wysokością należności 

za poszczególny etap zrealizowanych prac.  

5. Wartość pojedynczej faktury przejściowej nie może być niższa niż 10% wartości umowy. 

Faktura przejściowa może być wystawiona nie częściej niż raz na kwartał zgodnie 
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z Harmonogramem o którym mowa w ust. 4. Wartość faktury przejściowej jest uzależniona 

od wielkości przerobu i zaawansowania robót budowlanych nadzorowanego kontraktu.   

6. Wartość wszystkich faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wartości umowy. 

7. Zapłata pozostałych 30% wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 nastąpi 

jednorazowo na podstawie faktury końcowej po bezusterkowym końcowym odbiorze robót 

budowlanych. 

8. Faktura końcowa będzie wystawiona po terminie określonym w § 4 ust. 2 pkt 1. 

9. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 7 

1. Nadzór inwestorski sprawować będzie zespół Inżyniera w osobach: 

1) Kierownik projektu: ………………………………………………,  

2) Inspektor nadzoru: ………………………………, 

3) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej: ………………………………………………..,  

4) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej: …………………………………………….., 

5) Inspektora nadzoru prac archeologicznych: ……………………………………………, 

2. Wykonawca może dokonać wymiany osoby wymienionej w ust. 1 pod warunkiem 

uzyskania każdorazowo zgody Zamawiającego na zmianę, przy czym nowa osoba musi 

mieć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonanych usługi nie mniejsze niż osoba 

pierwotnie wskazana w ofercie. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) nie wykonania, błędnego wykonania lub opóźnienia w terminie wykonania uzgodnionej 

części przedmiotu umowy w wysokości 0,7% wartości wynagrodzenia umownego netto 

za każdy dzień zwłoki, 

2) zaniechania lub opóźnienia w terminie sporządzenia protokołu z Rad Budowy lub 

z narad technicznych, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy 

protokół, za każdy dzień zwłoki, 

3) braku uczestnictwa w wymaganych przeglądach w okresie gwarancji oraz nie 

egzekwowania obowiązków gwarancyjnych od Wykonawcy robót, w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego netto  za każdy przegląd, 

4) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego netto. 

2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku odstąpienia 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego netto. 

3. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, 

Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Fakt naliczenia i egzekwowania kary umownej nie zwalnia Inżyniera Kontraktu 

od obowiązku poprawnego wykonania Umowy, na koszt własny. 
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5. Inżynier Kontraktu ma prawo domagać się od Zamawiającego zapłaty odsetek ustawowych 

za nieterminową płatność kwot z faktur wystawianych z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający, oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, może odstąpić 

od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 

1) Inżynier Kontraktu nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, 

2) Inżynier Kontraktu nie zastosuje się w wyznaczonym terminie do żądania zawartego 

w powiadomieniu przekazanym przez Zamawiającego, wymagającego aby Inżynier 

Kontraktu naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe 

wykonanie Zamówienia, 

3) Inżynier Kontraktu odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

5) umowa z Wykonawcą robót budowlanych, w trakcie ich trwania, zostanie rozwiązana 

przez którąkolwiek ze stron, bez względu na powód jej rozwiązania, 

6) Zamawiający nie wyłoni Wykonawcy robót budowlanych lub umowa na realizacje tych 

robót nie zostanie zawarta.  

2. Odstąpienie od Umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 4 może nastąpić 

jedynie w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Inżynier Kontraktu może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 5 może nastąpić jedynie w formie pisemnej 

bez podania uzasadnienia. Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy na podstawie ust. 1 pkt 6 może nastąpić jedynie w formie pisemnej 

bez podania uzasadnienia. Inżynier Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach 

określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy zgodnie z art. 145b ustawy. 

6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości 

o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia nie później niż do dnia 10.12.2019 r. 

7. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu otrzymał 

powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie 

świadczenia Zamówienia w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 

zminimalizowanie kosztów. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1-6, Inżynierowi Kontraktu 

nie przysługują kary określone w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 10 

1. Inżynier jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający 

poniesie z tytułu szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się lub nienależytego 

wywiązania się Inżyniera z jego zobowiązań określonych w umowie oraz poniesie z tego 
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tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Inżynier nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody powstałe 

wyłącznie z winy Zamawiającego. 

3. W szczególności Inżynier będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów dokumentacji 

powykonawczej oraz robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak 

również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, 

Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót 

niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

§ 11 

1. Inżynier może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Inżynier zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Inżynier 

przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Inżynierem 

a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę 

wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

3. Zamawiający może zażądać od Inżyniera przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Inżyniera umowy 

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa pomiędzy Inżynierem a podwykonawcą 

powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, chyba że zmiany zostaną 

wprowadzone w sposób i na warunkach przewidzianych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy nastąpi 

zmiana osób pełniących funkcje określone w § 7. W tym przypadku wiążąca będzie 

pisemna zgoda Zamawiającego bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu 

do umowy. 
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4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144 PZP możliwość zmiany w stosunku do treści 

oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach (okolicznościach): 

1) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem, że: 

a) prace objęte umową dotyczącą robót budowlanych zostały wstrzymane przez 

właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 

b) zaszła konieczność uzyskania dodatkowych danych, zgód bądź pozwoleń osób 

trzecich lub właściwych organów, 

c) roboty budowlane wstrzymano na podstawie art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

d) wystąpiły bardzo złe warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

e) wystąpiła siła wyższa uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy lub robót 

budowlanych w terminie, 

f) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych pierwotnie w 

zamówieniu na realizację robót budowlanych. 

2) Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac na wniosek 

Wykonawcy robót budowlanych uzgodniony z Inżynierem Kontraktu oraz 

Zamawiającym. 

3) Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostać potwierdzona wpisem 

do dziennika budowy oraz powinna zostać uzgodniona z Inżynierem Kontraktu oraz 

Zamawiającym.  

4) O wstrzymaniu robót budowlanych Inżynier powinien każdorazowo powiadomić 

Zamawiającego. 

5) W przypadkach określonych w § 13 ust. 4 pkt 1 lit a-e wynagrodzenie za realizacje 

umowy nie podlega zwiększeniu.  

6) W przypadku określonym w § 13 ust. 4 pkt 1 lit f, wynagrodzenie może ulec 

zwiększeniu na wniosek Inżyniera kontraktu. Kwota wynagrodzenia netto za dodatkowy 

okres realizacji usługi zostanie ustalona z Wykonawcą na podstawie odrębnych 

negocjacji, przy uwzględnieniu zakresu i charakteru dodatkowych robót i nie może w 

tym przypadku przekroczyć iloczynu dziennej stawki wynikającej ze złożonej oferty 

(wliczonej poprzez podzielenie wynagrodzenia umownego netto wskazanego w ofercie 

przez pierwotny okres realizacji przedmiotu zamówienia, liczony poprzez zsumowanie 

dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt) przypadających na okres od dnia zawarcia 

umowy do dnia 10.12.2019 r.) pomnożonej przez ilość dni roboczych (bez sobót, niedziel 

i świąt) przypadających na przedłużony okres realizacji usługi wynikający z 

konieczności wykonania robót dodatkowych. 

7) zmniejszenia przedmiotu zmówienia, pod warunkiem, że z niemożliwych do 

przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia napotyka istotne trudności, których przezwyciężenie wymagałoby 

poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Rozliczenie inwestycji nastąpi wówczas 

na podstawie i do wysokości wynagrodzenia za faktycznie wykonaną usługę. 
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5. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie pisemnego aneksu. Jeżeli 

o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, musi on złożyć taki wniosek 

Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej 

zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Inżyniera Kontraktu 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. Dokumentacja stworzona w ramach realizacji niniejszej umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

w takim zakresie, w jakim stanowi utwór w rozumieniu tego aktu prawnego. 

2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji 

określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych istniejących 

w chwili przeniesienia przedmiotu umowy, w tym do jej wykorzystania dla własnych 

potrzeb, bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń przez strony. 

Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych 

do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 

w umowie, zostało skalkulowane w wynagrodzeniu określonym w § 5 za wykonanie 

umowy i zaspokaja jego wszelkie roszczenia z tego tytułu. 

3. Zamawiający ma prawo wykonywać kopie dokumentacji dla potrzeb związanych 

z wykonaniem zadania oraz udostępniać ją osobom trzecim dla celów związanych 

z wykonaniem zadania. 

4. Wykonawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać wydania wykonanej części 

przedmiotu umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie 

przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich. 

Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

5. Wykonawca oświadcza, że w zakresie, w jakim dokumentacja stanowi przedmiot ochrony 

prawa autorskiego, nie będzie bez wyraźnej przyczyny odmawiał Zamawiającemu zgody 

na proponowane przez niego zmiany w dokumentacji, tak w trakcie, jak i po jej wykonaniu 

i takiego samego zachowania oczekuje od swoich następców prawnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązuje się zdjąć z Zamawiającego oraz przejąć pełną 

odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie 

osób trzecich zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, 

wydatki lub inne zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić 

je Zamawiającemu, gdyby zostały od niego wyegzekwowane. Uprawnienia wynikające 

z umowy w tym zakresie będą przysługiwały Zamawiającemu także po wykonaniu umowy 

lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej.  
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§ 16 

1. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Inżynier Kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej 

umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego. 

§ 17 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

§ 18 

1. W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony Wykonawcy upoważniona jest:  

…………………………………………………………………………………………, 

2. W sprawie wykonania niniejszej umowy ze strony  Zamawiającego upoważniony jest 

1) Stanisław Dobracki, tel. 23 697 04 50, e-mail: budownictwo@dzialdowo.pl, 

2) Edward Oman, tel. 23 697 04 49. 

3. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy, pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem 

Kontraktu, będzie wysyłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona 

osobiście na adresy wymienione poniżej: 

1) Zamawiający: 

Gmina-Miasto Działdowo 

ul. Zamkowa 12 

13-200 Działdowo 

e-mail: budownictwo@dzialdowo.pl 

2) Wykonawca:  

……………………………………………………………………………………….. 

§ 19 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta 

Działdowo jest: Burmistrz Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Działdowo, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

w Urzędzie Miasta Działdowo – Panem Sławomirem Księżopolskim za pomocą adresu e-

mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl, lub nr tel.: 23 697 04 00. 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Działdowo - przetwarza Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie złożonej oferty oraz ewentualnie zawartej umowy. 

mailto:budownictwo@dzialdowo.pl
mailto:umdzialdowo@netbiz.com.pl
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4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy, wskazanej w 

pkt 3. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą-Miasto 

Działdowo przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz 

Miasta Działdowo; 

c) każda osoba oraz podmiot zainteresowany przebiegiem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

d) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa 

oraz okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań 

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.  Pani/Pana dane osobowe będą 

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane  

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisów prawa; 



 
 

 15 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miasta Działdowo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi złożona oferta. 

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił i/lub wypełni wszelkie obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu lub pozyska w celu jego realizacji. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 

 


